

Утверждаю:
Глава Большетелекского
сельсовета

А.Ю.Игнатьев

() « \$ » июня 2019 г.

ПЛАН

Администрации Большетелекского сельсовета Идринского района на 2019-2023 гг. по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

№ п/п	. Населенный пункт, водозаборные скважины	Мероприятия	Этапы работ, затраты, тыс. руб.					Стоимость работ, затрат (тыс. руб.)	Источник финансирования	Исполнитель
			2019	2020	2021	2022	2023			
1	с. Большой Телек скв. № 1 ул. Молодежная, 10А	1. Разработка проекта зоны санитарной охраны. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта и получение санитарно-эпидемиологического заключения на проект.		75,0				75,0	Не определен	Проектная организация
		2. Устройство зоны санитарной охраны 1 пояса (ограждения, благоустройство, охраны).		90				90	Не определен	Подрядная организация
		3. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы и получение санитарно-эпидемиологического заключения на водозаборную скважину		15,0				15	Местный бюджет	Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
		4. Капитальный ремонт трубопровода и оборудования водопроводной сети.						Финансовые средства Федеральных региональных муниципальных целевых программ	Подрядчик выигравший аукцион	

		5. Производственный контроль качества питьевой воды согласно производственной программе.	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	70,0	Местный бюджет	Аккредитованная лаборатория
		6.Оборудование водозаборной скважины приборами учета фактического дебита.		54,0				54,0	Финансовые средства Федеральных региональных муниципальных целевых программ	Подрядчик выигравший аукцион
		7. Обеспечение выполнения мероприятий на территории зон санитарной охраны путем устранения и предупреждения возможности загрязнения природного состава воды в водозаборе.	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	60,0	Местный бюджет	Подрядная организация
		8. Поддержание функционирования сети централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов: чистка колодцев не реже одного раза в год с однбвременным текущим ремонтом оборудования и дезинфекцией водозаборных сооружений.	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	37,5	Местный бюджет	Подрядная организация
2	с. Большой Телек скв. № 2 ул. Садовая, 1	1 Разработка проекта зоны санитарной охраны. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта и получение санитарно-эпидемиологического		75,0				75,0	Не определен	Проектная организация
		заключения на проект.								
		2.Устройство зоны санитарной охраны 1 пояса (ограждения, благоустройство, охраны).		75,0				75,0	Не определен	Подрядная организация
		3. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы и получение санитарно-эпидемиологического заключения на водозаборную скважину			17,0			17,0	Местный бюджет	Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае

	4.Капитальный ремонт трубопровода и оборудования водопроводной сети, водонапорной башни.							Финансовые средства Федеральных региональных муниципальных целевых программ	Подрядчик выигравший аукцион
	5.. Обеспечение выполнения - мероприятий на территории зон санитарной охраны путем устранения и предупреждения возможности загрязнения природного состава воды в водозаборе.	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	60,0	Местный бюджет	Подрядная организация
	6.Оборудование водозаборной скважины приборами учета фактического дебита.							Финансовые средства Федеральных региональных муниципальных целевых программ	Подрядчик выигравший аукцион
	7. Производственный контроль качества питьевой воды согласно производственной программе.	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	70,0	Местный бюджет	Аккредитованная лаборатория
	8. Поддержание функционирования сети централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов: чистка колодцев не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	37,5	Местный бюджет	Подрядная организация
	дезинфекцией водозаборных сооружений.								
	9. Строительство и развитие централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах, где население использует воду открытых водоемов без соответствующей во до подготовки и нецентрализованных источников; в сельской местности, где процент обеспечения централизованным водоснабжением менее 50%			0			0	Финансовые средства Федеральных региональных муниципальных целевых программ	Подрядчик выигравший аукцион
	Итого:						734,0		